



Union des agences régionales culturelles

État des lieux
28/01/2024



26 septembre 2024


Réunions d'information, en présence des Présidents, des salariés des 3 agences :

- Occitanie en scène
- Occitanie Films
- Occitanie Livre & Lecture

Annonce de la création d'une agence régionale culturelle unique

Présentation du schéma des missions de la future agence

Agence Unique : schéma des missions



DOCUMENT DE TRAVAIL AU 15/01/2025



Mise en place d'une méthodologie de travail

Réunions mensuelles DRAC/Région/Agences culturelles

- Calendrier de la fusion, réunion des instances, projet d'activité, volet juridique et social

Réunion de travail des directions (OES, OF, OLL)

- Coordination de projet, communication interne aux équipes, organisation concertée du travail sur le projet

Séminaires thématiques inter-agences

28/11 : Observation | Conseil aux acteurs

21/01 : Portail ressources | Promotion, valorisation de la filière

13/02 : Animation, structuration de la filière | Cellule développement hors région

20/03 : Administration | Communication

Réunions internes / agence

OLL : 1h30 tous les 15 jours, travail sur une des 6 thématiques

Groupe communication et administration

Administration : éléments budgétaires, sociaux, administratifs



Répartition des tâches

Equipes OES, OF, OLL : travaillent sur le schéma des missions;

- Passer des orientations aux projets mis en œuvre par l'agence unique

Directions OES, OF, OLL : coordonnent

- Encadrent le travail des équipes,
- Relaient les informations agences > < partenaires,
- Rédigent l'avant projet d'établissement (périmètre d'activité, organigramme prévisionnel, budget prévisionnel),
- Préparent les instances



Calendrier 2025 – 1^{er} trimestre

Janvier	Février	Mars
Création de l'association de préfiguration <ul style="list-style-type: none"> AG constitutive Démarches en préfecture 	Début de la préparation du Projet de fusion	Début de la consultation des IRP sur le projet de fusion (J-90 de l'adoption du projet de fusion)
08/01 : Conseil d'administration OLL <ul style="list-style-type: none"> Dialogue partenaires-financeurs 		Bureau OLL <ul style="list-style-type: none"> Arrêté des comptes
28/01 : Assemblée générale extra/ordinaire OLL <ul style="list-style-type: none"> Prorogation des mandats administrateurs Approbation de l'adhésion à l'association de préfiguration 		
+ AG OES et OF		
Rédaction de l'avant-projet d'établissement		
Début du travail autour des statuts de la future agence		



Calendrier 2025 – 2nd trimestre

Avril	Mai	Juin
<p>02/04 : Assemblée générale ordinaire OLL</p> <ul style="list-style-type: none">• Approbation des comptes 2024• Désignation du commissaire à la fusion <p>+ AG OES et OF</p> <p>Fin de la consultation des IRP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Modifications de l'avant projet d'établissement	<p>Finalisation du Projet de fusion</p>	<p>Conseil d'administration x4</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Arrêté du projet de fusion
<p>Ecriture du projet pluriannuel 2026-2028 Elaboration du BP triennal correspondant</p>		
	<p>Préparation du Traité de fusion</p>	



Calendrier 2025 – 3^{ème} trimestre

Juillet	Août	Septembre
Publication du Projet de fusion		
Rapport du commissaire à la fusion		
	Finalisation du Traité de fusion	
Finalisation du projet triennal		



Calendrier 2025 – 4^{ème} trimestre

Octobre	Novembre	Décembre
Assemblées générales x4 (même jour) <ul style="list-style-type: none">• Signature du traité de fusion		
Ouverture d'un délai d'un an pour la négociation du volet social		
Adoption du projet 26-28 par le CA de l'agence unique Vote Région Occitanie		